



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

EJERCICIO 2015

INFORME DE DISPONIBILIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN EN VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO

RESPONSABLE	PARTICIPACION	P R O Y E C T O	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	AUTORIZADO REAL	PROGRAMADO Enero/Marzo	COMPROMETIDO Enero/Marzo	EJERCIDO Enero/Marzo	DISPONIBLE
OBRA TAMULTE			AI	M = Am - R	AR = AI + M	P = Prog Inicial + Prog Modificado	C	E	D = AR - (C + E)
Depto. De Proyectos Estrategicos	UI008-01	4.4.1.1 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA (CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN EN VILA TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO)	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
TOTAL			3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00