





"2021, Año de la Independencia"

**Oficio:** UIET/REC/008/2021.

**Asunto:** El que se indica

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco a 08 de enero de 2021.

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DGESU/SES
Presente.-

AT'N. MARÍA DEL ROCIO CHAVEZ MAYO SUBDIRECTORA DE FOMENTO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por medio del presente, envío el informe correspondiente al cuarto trimestre octubre/diciembre 2020, del programa del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020 con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales asignados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente** 

"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"

M.A.P./Adela Méndez Martínez

Rectora

WINTERSON DE TANGE DE

C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda .- Directora de Universidades Interculturales

Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación UIET.

Archivo/minutario.

AMM/lor\*

2020



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre/Diciembre

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	
DATOS DE LA UNIVERSIDAD	
Numbre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	
Entidad federativa: Tabasco	
Clave Inst 911: 27MSU0009N	
RESPONSABLES	
Pianeación Octos y Mantenimiento Nombre: Mira. Adriana Jiménez Miranda Nombre: Ara. Elena Gpe. Vega Narvéez	
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  Cago: Direction de Bolwhiston de Projectos Estratégicos  Cago: Direction de Bolwhiston de Projectos Estratégicos	
DEL ESTADO DE TABASCO Teléfono: 9933 765890 Teléfono: 9933 765800	
Correo electrónico: c. general xox@gmail com  Correo electrónico: dpt proyectos@guiet.edu.mx	
DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO OBRA CONCLUIDA	
Alcance del proyecto en cuanto a	
Tipo de proyecto espacios físicos, metros cuadrados Fechas <sup>3</sup> Si ya fue inaugurada Cu	enta con Actas
y tipo de proyecto ¹	
Nombre del proyecto    Part	
Nombre del proyecto se la grandia del proyecto sustentan el susten	Acta ministrati
Espacio(equipo   Cantidad   Inicio   Término   Con 1005   Cuando   Reception   Con 1005   Cuando   C	va de Monto de Acta
영 및 경 역 경   이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	ntrega- ecepción
W M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	ecepcion
Barda perimetral 1 220.00 GLOBAL DEL PROYECTO B proyecto cuenta con un 95% de avance fisico,	
derivation de Sulvais que effection en el estado en el meso de noviembre que el faction en el san de na de mana de la ma	
Conclusión de la Barda perimetral de la Construcción de de la Construcción de de la Unidad Acadelmica de Villa de la Unidad Acadelmica de Villa de la Construcción de de la lace de lace de la lace de lace	
1 Vicente Guerrero, de la Universidad X \$ 2,120,404.00 \$ 2,120,403.77 \$ 0.23 muro y reja acero, Construcción 0.787 0040/00 2446/000	
Intercultural del Estado de	
Tabasco.	
TOTAL 1 220.00	
\$2,120,404.00 \$2,120,403.77 \$0,23	
Timbo	
MA.P. Adela Melndex Martínez  Nombre y firma del Tillutar de ITIEsta (a IES  Nombre y firma del Tillutar de IES	la IES

Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

2020

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre/Diciembre

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL

Porcentaje de avance

95%

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

1 Nombre de la obra: Conclusión de la Barda perimetral de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.





ENTAS

Referencia de fotos en croquis





Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto cuenta con un 95% de avance físico, derivado de las lluvias que afectaron el estado en el mes de noviembre se originó un retraso en la obra. En los próximos días se concluirá al 100%.

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL











F4: lateral



F5: Interior del edificio

M.A.P. Adela Mindez Martinez
Nombre y firma del Tifular de la IES



\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.