



Oficio No. **UIET/REC/367/2025**

Asunto: **El que se indica**

Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 06 de octubre de 2025

MTRA. CYNTHIA RUANO MÉNDEZ

DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

PRESENTE.-

En atención a su atento oficio núm. **511/2025-3114-64**, de fecha **25 de septiembre del año en curso**, mediante el cual se solicita el envío de los informes trimestrales de seguimiento administrativo de los proyectos apoyados con recursos del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio fiscal 2025**, me permito informar que, en cumplimiento a lo requerido, se remitió vía correo electrónico el **Informe correspondiente al Tercer Trimestre (julio-septiembre)** del ejercicio fiscal vigente.

| FAM 20225 | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Prioridad | Proyectos | Monto autorizado | Monto ejercido | Monto por ejercer | % Avance físico | Fecha inicio | Fecha término |
| 1 | Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Vicente Guerrero, Centla. | 1,929,001.21 | 0.00 | 1,929,001.21 | 0 | Por definir | Por definir |
| 2 | Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Tamulté de las Sabanas, Centro. | 1,929,000.00 | 0.00 | 1,929,000.00 | 0 | Por definir | Por definir |
| 3 | 3ra. Etapa Construcción de la Biblioteca Comunitaria y Obra Complementaria en la Unidad Académica Villa Tamulté de las Sabanas, Centro. | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0 | Por definir | Por definir |
| 4 | 6ta. Etapa de Construcción del Centro de Integración y Recreación Intercultural, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa. | 772,100.00 | 0.00 | 772,100.00 | 0 | Por definir | Por definir |
| 5 | 1ra. Etapa de Construcción del Centro Universitario de Atención Integral a la Salud, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa. | 8,160,731.00 | 0.00 | 8,160,731.00 | 0 | Por definir | Por definir |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE TABASCO



TABASCO
GOBIERNO DEL PUEBLO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

"2025, Año de la Mujer Indígena"

Lo anterior, con el propósito de dar puntual cumplimiento a los principios de transparencia y rendición de cuentas respecto del ejercicio de los recursos públicos asignados.

Anexo al presente se remite la documentación de respaldo en formatos **PDF** y **Excel**, para los fines administrativos correspondientes.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente

"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector



C.c.p. Archivo ARPP/lor*

2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCOFAM
FONDO DE APLICACIONES MULTISERVICIODIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

3er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 02/10/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Código Federal: Tabasco
Código 933 705600Nombre: Mtro. Adriano Jiménez Miranda
Cargo: Director de Planeación Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 705600
Correo electrónico: dplanning@uiet.edu.mxNombre: Arq. Elena María López Vega Hernández
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dplanning@uiet.edu.mx

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRAS Y MANTENIMIENTO

| DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBRAS COMPLETADAS | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------------|---|--------------------|---------|----------------------|-------------|--|--------------------|---|--|---|----------|----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------|---|-------|---|-------|--|--|--|
| Prioridad | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | Monto Rectificado (A) | CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | | | | Monto ejercido (D) | REMANENTES | | Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado) | | Acciones que sustentan el avance | N° de ejes | Fechas Revisas (DD/MM/AA) | Observaciones | Reintegró a la FESQPE | | | Actas | | | | | | | |
| | | | | No. (s) de Contrato (s) | fechas Programadas | | Monto Contratado (B) | Contratista | Monto no Unitizado (C) Diferencia entre rectificado y Contratado - C/A-B | | (E1) Diferencia entre Monto Rectificado y Monto ejercido - E1-D | (E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido - E2-D | Nombre del Espacio/equipo | Cantidad | | | | | Metros Cuadrados (m²) | Linea de Captura | Fecha de pago | Importe | Entrega- Recepción (Acta Inicial) MONTO | Fecha | Acta Administrativa de Entrega- Recepción (Formato G66(SU)) MONTO | Fecha | | | |
| | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Vicente Guerrero, Centro | x | \$ 1,929,001.21 | | | | | | | | | | Silla un banco | 70.00 | | | GLOBAL DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Mesa trapezoidal | 35.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Pizarra cristal | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Aire acondicionado | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Proyector | 130.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Podium | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Livrero | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Archivero | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Pantalla | 23.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Muro móvil | 32.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Tumulú de las Sabanas, Centro | x | \$ 1,929,000.00 | | | | | | | | | | Silla un banco | 70.00 | | | GLOBAL DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Mesa trapezoidal | 35.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Pizarra cristal | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Aire acondicionado | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Proyector | 130.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Podium | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Livrero | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Archivero | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Pantalla | 23.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Muro móvil | 32.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3ra. Etapa Construcción de la Biblioteca Comunitaria y Obra Complementaria en la Unidad Académica Villa Tumulú de las Sabanas, Centro | x | \$ 2,000,000.00 | | | | | | | | | | Biblioteca | 1.00 | 192.53 | | GLOBAL DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Cubículos | 2.00 | 7.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Oficina Administrativa | 1.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Talleres | 1.00 | 25.56 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Vestíbulo | 1.00 | 14.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6ta. Etapa Construcción del Centro de Integración y Recreación Intercultural, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Ocosingo, Tuxtla | x | \$ 772,300.00 | | | | | | | | | | Plaza estudiantil | 1.00 | 222.00 | | GLOBAL DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3ra. Etapa Construcción del Centro Universitario de Atención Integral a la Salud, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Ocosingo, Tuxtla | x | \$ 8,160,731.00 | | | | | | | | | | Laboratorios | 14.00 | 816.00 | | GLOBAL DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Seminarios | 5.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Áreas comunes | 2.00 | 261.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$14,790,032.21 | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | 1,637.09 | | | | | | | | | | | | | | |

Arq. Elena María López Vega Hernández
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
OBRAS Y MANTENIMIENTOMtro. Adriano Jiménez Miranda
RectorMtro. Adriano Jiménez Miranda
Director de Planeación Desarrollo y Evaluación

Este informe fue elaborado por el personal de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

Este informe es válido para el periodo de vigencia de la obra y no podrá ser utilizado para otros fines.

Este informe es válido para el periodo de vigencia de la obra y no podrá ser utilizado para otros fines.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

3er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 02/10/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance

0.00%

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Vicente Guerrero, Centla.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS


Dirección Postal: Vicente Guerrero, Calle Mariano Matamoros
s/n entre calle Gregorio Méndez Magaña, Villa Vicente
Guerrero, Centla, Tabasco, C.P. 86761

FOTOS



Observaciones:

El proyecto se encuentra en proceso de licitación, gestionado por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, quedando en espera de la asignación correspondiente para dar inicio a su ejecución.



Arq. Elena Guadalupe Rojas Narváez
Jefe del Departamento de Proyectos Educativos
MANTENIMIENTO

OBRAS Y

Rector

Mtro. Altierio Ramos Pérez Pérez

RECTORÍA

Mtra. Adriana...
Directora de Planeación Desarrollo y Evaluación
PLANEACIÓN

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

3er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 02/10/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance:

0.00%

PRIORIDAD


2

Nombre de la obra: Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

LOCALIZACIÓN
LÍMITE DE INFLUENCIA URBANA
TAMULTÉ DE LAS SABANAS

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Tamulté de las Sabanas, Carretera Arroyo la Culebra borde izquierdo, entre Ejido Alambrado y Ejido Jolochero s/n, Villa Tamulté de las Sabanas, Centro, Tabasco, C.P. 86250

FOTOS



Observaciones:

El proyecto se encuentra en proceso de licitación, gestionado por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, quedando en espera de la asignación correspondiente para dar inicio a su ejecución.

Arq. Elena Guadalupe Vega Hernández
Jefe del Departamento de Proyectos Arquitectónicos
MANTENIMIENTO

OBRAS Y

Rector

Mtro. Altair Ramos Pérez Pérez

REGISTRAR

Mtra. Adriana Rodríguez
Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

PLANEACIÓN

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

3er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 02/10/2025

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance

0.00%

PRIORIDAD


3

Nombre de la obra: 3ra. Etapa Construcción de la Biblioteca Comunitaria y Obra Complementaria en la Unidad Académica Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Tamulté de las Sabanas, Carretera Arroyo la Culebra borde izquierdo, entre Ejido Alambrado y Ejido Jolochero s/n, Villa Tamulté de las Sabanas, Centro, Tabasco. C.P. 86250

FOTOS



Observaciones:

El proyecto se encuentra en proceso de licitación, gestionado por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, quedando en espera de la asignación correspondiente para dar inicio a su ejecución.



An. Elena Guadalupe y Jga. Navárez
Jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos
MANTENIMIENTO

OBRAS Y

Rector

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez

RECTORÍA

Mtra. Adriana Jiménez Alvarado
Directora de Planeación Desarrollo y Evaluación

PLANEACIÓN

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

3er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 02/10/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance


0.00%

PRIORIDAD


4

Nombre de la obra: 6ta. Etapa de Construcción del Centro de Integración y Recreación Intercultural, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Oxolotán, Carretera Oxolotán - Tacotalpa km 1 s/n, frente a la Secundaria Técnica No. 23, Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, C.P. 86890

FOTOS



Observaciones:

El proyecto se encuentra en proceso de licitación, gestionado por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, quedando en espera de la asignación correspondiente para dar inicio a su ejecución.

Arq. Eliana Guadalupe Vega Hernández
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
MANTENIMIENTO

OBRAS Y

Rector

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez

RECTORÍA

Mtra. Adriana Gómez Hernández
Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

PLANEACIÓN

NOTA:

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

3er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 02/10/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance

0.00%

PRIORIDAD


5

Nombre de la obra: 1ra. Etapa de Construcción del Centro Universitario de Atención Integral a la Salud, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONIUNTO DE LA OBRA O PROYECTO


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS
REFERENCIADASDirección Postal: Oxolotán, Carretera Oxolotán - Tacotalpa km.
1 s/n, frente a la Secundaria Técnica No. 23, Poblado Oxolotán,
Tacotalpa, Tabasco, C.P. 86890

FOTOS



Observaciones:

El proyecto se encuentra en proceso de licitación, gestionado por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, quedando en espera de la asignación correspondiente para dar inicio a su ejecución.

Arg. Elena Guadalupe Páez Narváez
Jefe del Departamento de Proyectos y Estudios
MANTENIMIENTO OBRAS Y

Rector

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez

RECTORÍA

Mtra. Adriana Jiménez Rodríguez
Directora de Planeación Desarrollo y Evaluación PLANEACIÓN

NOTA: