



Oficio No. UIET/REC/139/2019

**Asunto:** El que se indica

Oxolotán, Tacotalpa Tabasco, 09 de abril de 2019.

**DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA**  
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DGESU/SES.  
CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE. -

**AT'N. MARÍA DEL ROCIO CHAVEZ MAYO**  
SUBDIRECTORA DE FOMENTO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por medio del presente, envío el informe del mes de marzo 2019, correspondiente al programa del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019** con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales asignados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

**"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"**

**Mtra. Adela Méndez Martínez**  
Rectora



C.c.p. Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe CGEIB-SEP  
Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Educación Media Superior y Superior CGEIB-SEP  
Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación UIET.  
Arq. Emmanuel Hernández Espinosa.- Jefe del Depto. de Proyectos Estratégicos.  
Archivo/minutario.  
AMM/lor\*

2019

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION CENTRAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

Más reportado

mar-2019

FECHA DE CORTE: 31/03/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL IMPORTE DE AVANCE PERIÓDICO

UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE TABASCO

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Código del proyecto: 2716300000

Nombre: MRS. Adriana Jiménez Vicedo

Cargo: Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Teléfono: 9931 165990

Correo electrónico: a.jimenez@ueat.edu.mx

Nombre: Ana, Emelin y Gabriela E. Gama

Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos E.F. - UGSA

Teléfono: 9931 301154

Correo electrónico: proyectos\_ueat@ueat.edu.mx



DAOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	Prioridad	Tipo de proyecto			Monto ejercido	Monto autorizado	Permanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios (pisos, metros cuadrados) y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser homologado (Cobars)?	Si se ha inaugurado	Cuenta con Actas			
		Otros de construcción	Ampliaciones y mejoras	Mejoramiento				Proyecto sustancial	Especial/equipo	cantidad			metros cuadrados	Inicio				Término	¿Cuenta con los planos de inauguración del evento?	Entrega de planos (adjunto)	Entrega y Recepción
Construcción de la segunda etapa del Edificio 1 del Edificio Académico tipo II, en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas.	X				\$ 2,378,432.57	\$ 2,378,432.57		AULAS 3 133.00 SANTARIOS 1 45.00 PASILLOS 2 133.00			1. Selección 2. Construcción	0%	10/08/19	28/11/19							
<b>TOTAL</b>																					

U.S.P. José María Gutiérrez  
Nombre y firma del titular del IME

U.S.P. José María Gutiérrez  
Nombre y firma del titular del IME

\* Avance del recurso autorizado, no conforme con evento total del presupuesto.  
# En esta sección se redactará de forma libre y concisa los trabajos o tareas que se van a realizar en el periodo reportado.  
# Es importante que las fechas de inicio y término estén en números arábigos.

Nombre y firma del titular del Comité de Planeación y Seguimiento de los IME




REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Proyecto: 1 Nombre de la obra: Construcción de la 1ª Etapa del Edificio Académico tipo II de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.



Porcentaje de avance

0%



FOTOS



Comentarios de los trabajos realizados:  
En conjunto con el Subcomité de Infraestructura Física Educativa y la Secretaría del Estado, se acordó hacer la obra en julio del presente año, para que haya suficiencia presupuestal para cubrir el pago de las estimaciones.

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



Firma del responsable  
Nombre y Apellido: [Signature]

Firma del responsable  
Nombre y Apellido: [Signature]

Firma del responsable  
Nombre y Apellido: [Signature]

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de los avances de obra. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.