



Oficio No. UIET/REC/170/2019

**Asunto:** El que se indica

Oxolotán, Tacotalpa Tabasco, 30 de abril de 2019.

**DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA**  
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DGEU/SES.  
CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE. -

**AT'N. MARÍA DEL ROCIO CHAVEZ MAYO**  
SUBDIRECTORA DE FOMENTO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por medio del presente, envío el informe del mes de abril 2019, correspondiente al programa del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019** con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales asignados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

*"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"*

**Mtra. Adela Méndez Martínez**  
Rectora



- C.c.p. Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe CGEIB-SEP
- Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda .- Directora de Educación Media Superior y Superior CGEIB-SEP
- Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación UIET.
- Arq. Emmanuel Hernández Espinosa.- Jefe del Depto. de Proyectos Estratégicos.
- Archivo/minutario.
- AMM/lor\*

2019



FONDO DE INICIATIVAS SOCIALES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FICDA

Reservado  
abr-2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco  
Entidad Federativa: Tabasco  
Clave del IES: 2728U0004



Nombre: Mtro. Adolfo Jiménez Méndez  
Cargo: Decano de la División de Formación, Desarrollo y Evaluación  
Teléfono: 9833 786480  
Correo electrónico: a.garcia\_uic@uniat.com

Nombre: Aq. Emmanuel Hernández Espinoza  
Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos  
Teléfono: 9831 307154  
Correo electrónico: proyectos\_uic@uniat.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto aprobado	Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a aspectos físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto				Acciones por realizar	% de avance	Fecha		Observaciones	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas	
		Investigación	Desarrollo	Proyecto	Administrativo				Inicio	Término	¿Cuenta con libros del evento?	¿Quién inauguró el evento?			Entrega-Recipiente (firmado)	Acta Administrativa de Entrega-Recipiente		¿Es susceptible de ser inaugurada? (Círculos)	Acta Administrativa de Entrega-Recipiente	Acta de Aca de Administración		
1	Construcción de la segunda etapa del Edificio Académico para el nivel de Bachillerato en el Unidad Académica del VIM Terminal de las Sabanas.					\$ 2,376,432.57	\$ 2,376,432.57	2,376,432.57	0%	10/08/19	20/11/19											
									TOTAL	\$ 2,376,432.57	\$ 2,376,432.57											

Nombre y Firma del Titular de la IES  
M.P. Adolfo Jiménez Méndez

Nombre y Firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Avance del reporte autorizado, no contar con avance total del servicio/velocidad.  
1 Se explicaran los aspectos que concierne a la obra o proyecto, se podrán anexar fotos que sean necesarias.  
2 En esta sección se detallaran los trabajos a realizar, materia que se van a realizar en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Tener en dos dígitos, día, mes y año.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes: agosto  
**abr-2019**  
FECHA DE CORTE: 30/08/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

POZUENO



Nombre de la obra  
**Construcción de la 1ª Etapa del Edificio Académico tipo II de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.**




Porcentaje de avance

**0%**


CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:  
En conjunto con el Instituto Colombiano de Infraestructura y Servicios Públicos (ICIS) y la Secretaría de Educación del Estado, se comencé a realizar el primer lote de obras para el pago de las construcciones.


IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Mayor altura

M.A.S.   
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

M.A.S.   
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todos los frentes. Para ello se anexo una plantilla, se podrán copiar tantas pestañas como sean necesarias. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.