



Oficio No. UIET/REC/217/2019

Asunto: El que se indica

Oxolotán, Tacotalpa Tabasco, 03 de junio de 2019.

DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DGESU/SES.
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE. -

AT'N. MARÍA DEL ROCIO CHAVEZ MAYO
SUBDIRECTORA DE FOMENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por medio del presente, envío el informe del mes de mayo 2019, correspondiente al programa del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019** con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales asignados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"

Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora



C.c.p. Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe CGEIB-SEP
Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda .- Directora de Educación Media Superior y Superior CGEIB-SEP
Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación UIET.
Arq. Emmanuel Hernández Espinosa.- Jefe del Depto. de Proyectos Estratégicos.
Archivo/minutario.
AMM/lor*

2019
AVO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FUMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
may-2019
FECHA DE CUERPO 31/05/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst OIT: 27NBU0009N

Planificación

Clave y Mantenimiento

Nombre: Mrs. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9332 768690

Correo electrónico: a.gonzalez@gmail.com

Nombre: Anq. Emmanuel Hernández Espinosa
Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9331 302164

Correo electrónico: proyectos.estrat@uniatm.com

RESPONSABLES

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcanza el proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto				Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fecha		Observaciones	¿Es susceptible de reprogramarse (Cambios)?	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actis														
		Actas de conformidad	Equipoamiento	Mejoramiento	Proyecto sustentable				Equipos	cuadros	cuadros	cuadros				Inicio	Fin			¿Cuenta con fotos del momento de inauguración?	¿Cuenta con Acta de Entrega, Recepción e Inventario?		Acta Administrativa de Entrega, Recepción e Inventario	Monto de Acta Administrativa												
1	Construcción de la segunda etapa del Edificio 1 del Edificio Académico tipo II en la Unidad Académica de Villa Tamulú de las Sabanas.	X				\$ 2,378,432.57	\$	2,378,432.57																												
														GLOBAL DEL PROYECTO																						
											TOTAL				6	315.00																				

\$2,378,432.57 \$0.00 \$2,378,432.57

Nombre y firma del Titular de la ES:
[Firma]
Anq. Emmanuel Hernández Espinosa

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la ES:
[Firma]
Anq. Emmanuel Hernández Espinosa

* Antes del mes reportado, se concluye con avance real del proyecto/edificio.
1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se serán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fichas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos fichas: del inicio y de fin.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO 1


Nombre de la obra: **Construcción de la segunda Etapa del Edificio Académico tipo II de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.**




Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1. Fachada principal



F2. Interior



F3. Fachada posterior



F4. Entrada



F5. Injerto de zona



IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL

Comentarios de los trabajos realizados:
En conjunto con el Instituto Subsecretaría de Infraestructura Física Educativa y la Secretaría del Educación del Estado, se acuerda iniciar la obra en Septiembre del presente año.

Nombre y firma del titular de la IES
[Signature]
MAR. ANASTASIO GONZALEZ

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
[Signature]
Ara. Emmanuel Hernández Espinosa

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.