

Oficio No. UIET/REC/250/2019

Asunto: El que se indica
Oxolotán, Tacotalpa Tabasco, 04 de junio de 2019.

DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DGESU/SES.
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE. -

AT'N. MARÍA DEL ROCIO CHAVEZ MAYO
SUBDIRECTORA DE FOMENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por medio del presente, envío el informe del mes de junio 2019, correspondiente al programa del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019** con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales asignados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

“SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS”



Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora



C.c.p. Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe CGEIB-SEP
Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda .- Directora de Educación Media Superior y Superior CGEIB-SEP
Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación UIET.
Arq. Emmanuel Hernández Espinosa.- Jefe del Depto. de Proyectos Estratégicos.
Archivo/minutario.
AMM/lor*

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
 Entidad federativa: Tabasco
 Clave telefónica: 7785400000

Nombre: Rita Adriana Jaramaz Méndez
 Cargo: Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación
 Teléfono: 8933 162660
 Correo electrónico: rjaramaz@uniat.com

Nombre: Ana Ermesund Hernández Espinoza
 Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
 Teléfono: 8933 307154
 Correo electrónico: proyectos.usf@uniat.com

Objeto y Metas del Proyecto

Nombre del proyecto	Prioridad	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto *			Acciones que sustentan el avance †	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ‡		Observaciones	Si ya fue inaugurada	Cambio con Aduas				
		Objeto de inversión	Metas	Tipología				Inicio	Término	¿Cuenta con los recursos asignados del evento?				¿Cuenta con el Acta Administrativa de Recepción (Aduas) entregado?	Acta Administrativa de Recepción			Monto de Aduas				
Construcción de la segunda etapa del Edificio 1 del Edificio Académico tipo II, en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas.	1	X			\$ 2,378,432.57	\$	2,378,432.57		ALLAS 3 135.00 SANTARIOS 1 45.00 PASILLOS 2 135.00	Pendiente	Licitación, Contratación	0%	10/07/19	26/11/19	En cumplimiento del convenio de colaboración suscrito entre la Universidad del Estado de Tabasco y la Universidad de la Educación del Estado de Tabasco, se acordó iniciar la obra en Septiembre del presente año.							
TOTAL													314.46									

Nombre y Firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la UES

M.A.P. Adriana Jaramaz Méndez
 Nombre y Firma del Titular de la UES

* Fuente del monto autorizado, no confundir con su valor real del proyecto.
 † Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden anotar tanto los como los no.
 ‡ En esta sección se redactan de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van actualizando en el reporte biográfico.
 ‣ Es importante que las fechas de inicio y término sean actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/PARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
jun-2019
Escala de Color: Ingresada



Porcentaje de avance

0%

PROYECTO



1

Nombre de la obra:

Construcción de la segunda Etapa del Edificio Académico tipo II de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

En convenio con el Instituto Educativo de Intervención y la Secretaría del Gobierno del Estado, se acordó iniciar la obra en Septiembre del presente año.



IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL

F1: Obstrucción principal



F2: Entorno



F3: Interior de obra



F4: Fachada posterior

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.