



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE TABASCO**

CLAVE: 27EIU0001F



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio No. UIET/REC/281/2019

Asunto: El que se indica

Oxolotán, Tacotalpa Tabasco, 01 de agosto de 2019.

DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DGESU/SES.
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE. -

AT'N. MARÍA DEL ROCIO CHAVEZ MAYO
SUBDIRECTORA DE FOMENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por medio del presente, envío el informe del mes de julio 2019, correspondiente al programa del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019** con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales asignados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"

Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora



C.c.p. Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe CGEIB-SEP
Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Educación Media Superior y Superior CGEIB-SEP
Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación UIET.
Arq. Emmanuel Hernández Espinosa.- Jefe del Depto. de Proyectos Estratégicos.
Archivo/minutario.
AMM/lor*

"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco. C.P. 86890
asistenteuiet@hotmail.com <http://www.uiet.edu.mx>

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**
Entidad federativa: **Tabasco**
Cave: **INAFI: 27MSU0003N**

Nombre: **Rita Adriana Jimenez Miranda**
Cargo: **Directora de la Unidad de Planeación, Desarrollo y Evaluación**
Teléfono: **9933 766880**
Correo electrónico: **c.garcia@uniatg.com**

Nombre: **Adriana Hombrador Espinosa**
Cargo: **Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos**
Teléfono: **9933 300164**
Correo electrónico: **proyectos.uniatg@outlook.com**

RESPONSABLES

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fecha		Observaciones	Si ya fue inaugurada	Cuenta con Actas		
		Otra de continuidad	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras				Mantenimiento	Proyecto sustentable	Espacio/equipo				cantidad	metros cuadrados			Inicio	Término	¿Cuenta con actas del evento?
1	Construcción de la segunda etapa del Edificio 1 del Edificio Académico tipo II, en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas.	X			\$ 2,378,432.57	\$ 2,378,432.57		3 AULAS 1 SANITARIOS 2 PASILLOS	138.00 46.00 138.00		Pendiente	Lechada Construcción	0%	10/09/19	26/11/19	En conjunto con el Instituto Tabasqueño de Investigación Científica y Tecnológica (ITACTE) se acordó iniciar la obra en Septiembre del presente año.				
TOTAL								6	315.00											

U.A.P. Adriana Hombrador Espinosa
Nombre y Firma del Responsable

Nombre y firma del Jefe de Unidad de Planeación y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del presupuesto del edificio.
1 Se capturan los espacios que corresponden a la obra o proyecto. Se podrán anotar también filas como sea necesario.
2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos o tareas, en meses que se van reflejando en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL YUCATÁN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA

jul-2019
FECHA DE CORTIJE: 31/07/2019

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
del Yucatán

Bombero de la comunidad



Porcentaje de avance

0%

1 Nombre de la obra

Construcción de la segunda Etapa del Edificio Académico tipo II de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL

Comentarios de los trabajos realizados:
En conjunto con el Instituto Tabasqueño de Infraestructura Educativa y la Secretaría del Estado, se acuerda iniciar la obra en Septiembre del presente año.



Nombre y firma del titular de la obra

[Signature]

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la UIC

[Signature]

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.