

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: 7 de agosto de 2017

| | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--|
| Información General de la Institución | | Nombre del Titular de la Institución: | Responsable Institucional de: | Planeación |
| Nombre de la institución: | | Lic. Adela Méndez Martínez | Nombre | Mtra. Adriana Jiménez Miranda |
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | | Correo electrónico | Cargo | Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación |
| Entidad federativa: | | rectoria@uiet.edu.mx | Teléfono | 9933 247769 |
| Tabasco | | Teléfono | Correo electrónico | c.general.oxo@gmail.com |
| Clavelnet 911 | | (045) 9833 427849 | | |
| 27EIJ0001F | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | | | | | | | No. de m2 | | |
|-----------|--|--|----------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|--|------------------|---|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2014 (pesos s/ctvs.) | | | AVANCE MENSUAL | | | | | | | | | |
| | | FAM | OTROS RECURSOS | | Total Recursos para la obra | Porcentaje de avance físico | | Importe Ejercido al 30/09/2017 | Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana? | | | | | |
| | | | Nombre | Monto | | De la Etapa | Global | | SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto) | NO | Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró) | | Observaciones y/o causas de demora | |
| 1 | Construcción de techumbre para comensales del Taller de Alimentos y Bebidas, habilitación de sanitarios, cocina y administración del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | 700,000 | | | 700,000.00 | 0 | 100 | \$665,266.97 | X | | | | | 425 |
| 2 | Construcción de rampa para acceso de personas con capacidades diferentes a los edificios 1 y 2, modernización de sanitarios y obra exterior de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | 950,000 | | | 950,000.00 | 0 | 100 | \$938,161.71 | X | | | | | 176 |
| 3 | Mantenimiento de transformadores de los edificios 1 y 2 de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | 250,000 | | | 250,000.00 | 0 | 100 | \$230,150.22 | | X | | | | |
| 4 | Construcción de Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | 400,000 | | | 400,000.00 | 0 | 100 | \$399,261.20 | | X | | | | 1,248 |
| 5 | Construcción e instalación de paredes para escalada y equipamiento para el Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | 450,000 | | | 450,000.00 | 0 | 100 | \$425,535.00 | X | | | | | 18 |
| 6 | Construcción de cubículos, cocineta, sala de espera, temazcal, sanitarios y almacén para taller de prácticas de la licenciatura de Enfermería Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | 250,000 | | | 250,000.00 | 0 | 100 | \$243,650.69 | | X | | | | 110 |
| | Adquisición de Mobiliario para el Taller de Enfermería, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Productos Financieros Fam Superior 2014). | | | | | 0 | 100 | \$28,188.00 | | X | | | | |
| | Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana, en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Economías FAM Superior 2014). | | | | | 0 | 100 | \$16,228.40 | | X | | | | |
| | Total | | | | \$3,000,000.00 | | | \$2,946,462.19 | \$ | 53,537.81 | | | | 1,977.00 |

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y programación de la Secretaría de Finanzas del Estado, a través del Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa, quienes nos informarán en que momento se aplicarán los recursos.

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora

Nombre y firma del Titular de la Institución

Arq. Emmanuel Hernández Espinoza
Jefe del depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZ**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

| | | | |
|---|--|---|--|
| Información General de la Institución | | Obras y Mantenimiento | |
| Nombre de la Institución: | | Arq. Emmanuel Hernández Espinosa | |
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | | Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos | |
| Entidad federativa: | | 9931 302154 | |
| Tabasco | | proyectos.uei@outlook.com | |
| Claveinet 911 | | | |
| 27EJU0001E | | | |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | Cuenta con el estudio de impacto ambiental | Cuenta con el estudio de métricas de suetos | Cuenta con el expediente técnico | Se incluyen planos arquitectónicos | Justificación Académica |
|--|---------------------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------|---------|-------|--------------------|---------|-------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|--|
| | Obra de continuidad | | | | | | | | | Cobertura de la obra | | | | | | | | | | | |
| | SI | NO | Año de inicio de la primera etapa | Año de conclusión de la última etapa | Apoyada con recursos FAM | | Otros recursos | | | Programas Educativos que beneficia la obra | Número de alumnos | | | Personal Académico | | | | | | | |
| | | | | | Año de financiamiento | Monto del apoyo (pesos s/cts) | Año de Financiamiento | Nombre del Fondo | Monto del apoyo (pesos s/cts) | | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total | | | | | |
| Construcción de techumbre para comensales del Taller de Alimentos y Bebidas, habitación de sanitarios, cocina y administración del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | X | | 2010 | 2015 | N/A | N/A | 2010 | CDI | 1,500,000.00 | DT, EI, SI, DRS, CI, LyC | 210 | 194 | 404 | 16 | 28 | 42 | NO | NO | SI | SI | En la universidad no se cuenta con el espacio adecuado ni suficiente para personas con capacidades diferentes. |
| Construcción de rampa para acceso de personas con capacidades diferentes a los edificios 1 y 2, modernización de sanitarios y obra exterior de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | X | | 2009 | 2014 | N/A | N/A | 2009 | CDI | 5,500,000.00 | DT, EI, SI, DRS, CI, LyC | 210 | 194 | 404 | 16 | 28 | 42 | NO | NO | SI | SI | No se cuenta en la universidad la accesibilidad adecuada para personas con capacidades diferentes. |
| Mantenimiento de transformadores de los edificios 1 y 2 de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | X | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | DT, EI, SI, DRS, CI, LyC | 210 | 194 | 404 | 16 | 28 | 42 | NO | NO | SI | N/A | Los transformadores con que cuenta la universidad. |
| Construcción de Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | X | | 2014 | 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | | LyC | 31 | 30 | 61 | 5 | 11 | 16 | NO | NO | SI | SI | Actualmente la UIET está fomentando el desarrollo del teatro. |
| Construcción e instalación de paredes para escalada y equipamiento para el Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | X | | 2010 | 2016 | N/A | N/A | | CDI | 1,500,000.00 | DT. | 16 | 15 | 31 | 1 | 11 | 12 | NO | NO | SI | SI | Se requiere de los espacios físicos dentro del predio de la universidad. |
| Construcción de cubículos, cocina, sala de espera, (temasca), sanitarios y almacén para taller de prácticas de la licenciatura de Enfermería Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | X | | 2014 | 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EI | 91 | 32 | 123 | 7 | 4 | 11 | NO | NO | SI | SI | Se requiere del espacio para que los estudiantes de la licenciatura de Enfermería Intercultural. |
| Adquisición de Mobiliario para el Taller de Enfermería, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Productos Financieros Fam Superior 2014). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana, en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Economías FAM Superior 2014). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZ

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Información General de la Institución | |
| Nombre de la Institución: | Universidad Intercultural del Estado de Tabasco |
| Entidad federativa: | Tabasco |
| Claveinst 911 | 27E1U0001E |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL | | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | | MANTENIMIENTO | | EQUIPAMIENTO | | |
|---|--|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|--|-------------|---|
| | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Fecha probable de Inauguración | Localidad, Población o Ciudad | | Municipio | | Dirección Postal | Nombre del Campus | Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus | M2 | Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) | DESCRIPCIÓN | Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/ctvs.) |
| | | | | Número | Nombre | Número | Nombre | | | | | | | | |
| | Programada | Programada | Programada | Número | Nombre | Número | Nombre | | | | | | | | |
| Construcción de techumbre para comedores del Taller de Alimentos y Bebidas, habitación de sanitarios, cocina y administración del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | 25/08/2014 | 24/10/2014 | 14/11/2014 | 0041 | POB. OXOLOTÁN | 015 | TACOTALPA | Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 88870 | SEDE OXOLOTÁN | X | | | | | |
| Construcción de rampa para acceso de personas con capacidades diferentes a los edificios 1 y 2, modernización de sanitarios y obra exterior de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | 25/08/2014 | 24/10/2014 | 14/11/2014 | 0041 | POB. OXOLOTÁN | 015 | TACOTALPA | Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 88870 | SEDE OXOLOTÁN | X | | | | | |
| Mantenimiento de transformadores de los edificios 1 y 2 de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | 25/08/2014 | 03/11/2014 | | 0041 | POB. OXOLOTÁN | 015 | TACOTALPA | Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. | SEDE OXOLOTÁN | X | | 250,000 | | | |
| Construcción de Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | 25/08/2014 | 24/10/2014 | | 0041 | POB. OXOLOTÁN | 015 | TACOTALPA | Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. | SEDE OXOLOTÁN | X | | | | | |
| Construcción e instalación de paredes para escalada y equipamiento para el Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | 25/08/2014 | 09/10/2014 | 14/11/2014 | 0041 | POB. OXOLOTÁN | 015 | TACOTALPA | Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 88870 | SEDE OXOLOTÁN | X | | | | | |
| Construcción de cubículos, cocina, sala de espera, temazcal, sanitarios y almacén para taller de prácticas de la licenciatura de Enfermería Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | 21/01/2015 | 17/04/2015 | 14/11/2014 | 0061 | VILLA VICENTE GUERRERO | 003 | CENTLA | Calle Quirín Arauz, esq. Benito Juárez Col. Centro. C.P. 88701 | UNIDAD ACADÉMICA VICENTE GUERRERO | X | | | | | |
| Adquisición de Mobiliario para el Taller de Enfermería, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Productos Financieros Fam Superior 2014). | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana, en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Economías FAM Superior 2014). | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | 0 | 250,000 | | |

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y p

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZ

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Información General de la Institución | |
| Nombre de la institución: | Universidad Intercultural del Estado de Tabasco |
| Entidad federativa: | Tabasco |
| Clavinet #11 | 27EUD0001E |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALES | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----|----------|----|------|----|-----------|----|-------------|----|------------|----|------------------------|----|----------------------|----|------------|----|------------|----|-----------------|----|-------------------------|----|---------------------|----|------------------|----|------------|----|-------------|---|--|-----------|---------|--|
| | AULAS/ SALONES | | TALLERES | | LAB | | CUBÍCULOS | | BIBLIOTECAS | | AUDITORIOS | | OFICINAS ACADÉMICAS | | OFICINAS ADMIVAS. | | C. CÓMPUTO | | C. IDIOMAS | | AULAS MAGNAS | | AULAS USOS MÚLTIPLES | | AULAS DIDÁCTICAS | | ÁREAS COMUNES | | SANITARIOS | | OTROS | | Monto solicitado para construcción (pesos abta.) | | | |
| | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | | M2 | | |
| Construcción de techumbre para comedores del Taller de Alimentos y Bebidas, habilitación de sanitarios, cocina y administración del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 425 | | | | | | 1 | 425 | 400,000 | |
| Construcción de rampa para acceso de personas con capacidades diferentes a los edificios 1 y 2, modernización de sanitarios y obra exterior de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 88 | | | 2 | 88 | Rampa para el acceso al primer nivel de la Unidad Académica | 4 | 176 | 700,000 | |
| Mantenimiento de transformadores de los edificios 1 y 2 de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1,200 | | | 2 | 48 | Cabina de control y abacen | 4 | 1,248 | 500,000 | |
| Construcción e instalación de paredes para escalada y equipamiento para el Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 18 | | | | | | 1 | 18 | 450,000 | |
| Construcción de cubículos, cocineta, sala de espera, temazcal, sanitarios y almacén para taller de prácticas de la licenciatura de Enfermería Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Adquisición de Mobiliario para el Taller de Enfermería, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Productos Financieros Fam Superior 2014). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana, en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Economías FAM Superior 2014). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,743 | 0 | 0 | 4 | 136 | 0 | 1,848 | 1,600,000 | | |

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y p

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZ**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

| Información General de la Institución | |
|---------------------------------------|---|
| Nombre de la Institución: | Universidad Intercultural del Estado de Tabasco |
| Entidad federativa: | Tabasco |
| Ciudad: | Clavelnet 911 |
| Código: | 27F00001E |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----|----------|----|------|----|-----------|----|-------------|----|------------|----|------------------------|----|---------------------|----|------------|----|------------|----|-----------------|----|-------------------------|----|---------------------|----|------------------|----|------------|----|-------|----|---------|----|--|---|---|--|
| | AULAS/ SALONES | | TALLERES | | LAB | | CUBÍCULOS | | BIBLIOTECAS | | AUDITORIOS | | OFICINAS ACADÉMICAS | | OFICINAS ADMNVS. | | C. CÓMPUTO | | C. IDIOMAS | | AULAS MAGRAS | | AULAS USOS MÚLTIPLES | | AULAS DIDÁCTICAS | | ÁREAS COMUNES | | SANITARIOS | | OTROS | | TOTALES | | Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos c/cvts.) | | | |
| | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | | | | |
| Construcción de techumbre para comensales del Taller de Alimentos y Bebidas, habilitación de sanitarios, cocina y administración del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de rampa para acceso de personas con capacidades diferentes a los edificios 1 y 2, modernización de sanitarios y obra exterior de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento de transformadores de los edificios 1 y 2 de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción e instalación de paredes para escalada y equipamiento para el Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de cubículos, cocina, sala de espera, temazcal, sanitarios y almacén para taller de prácticas de la licenciatura de Enfermería Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Mobiliario para el Taller de Enfermería, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Productos Financieros Fam Superior 2014). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana, en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Economías FAM Superior 2014). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y p