

Oficio: UIET/REC/227/2018

Asunto: Envío de informe

Pob. Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 09 de Agosto de 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CGEIB

RECIBIDO
7 SEP 2018
19:34

DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
PRESENTE.-

COORDINACIÓN GENERAL
AT'N. MARÍA DEL ROSARIO ÁLVAREZ MAYO
SUBDIRECTORA DE FOMENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por medio del presente, envío el informe del mes de julio 2018, correspondiente al programa del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018** con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales asignados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"


Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora



C.c.p. Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe CGEIB-SEP
Mtra. María de Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior y Superior CGEIB-SEP
Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación UIET.
Arq. Emmanuel Hernández Espinosa.- Jefe del Depto. de Proyectos Estratégicos.
Archivo/minutario,
AMM/lor*



2018

FAM
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL CPELIS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DHE CODONER / FONITAL COMIENZO INSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PONTIFICADO DE BUENOS AIRES TUMATA BUNJA

Mes de realización
Julio

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad Federativa: Tabasco
Código del CPELIS: 27/NOV/2008M

Nombre: Alma Adhuc Intermedios Mordida
Código del CPELIS: 27/NOV/2008M

Nombre del Proyecto: Construcción de la 1ª Etapa del Edificio Académico tipo II de la Unidad Académica de Villahermosa
Código del CPELIS: 27/NOV/2008M

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Avance del proyecto en cantidades exactas (horas, metros cuadrados y tipo de proyecto)	Monto autorizado	Monto ejecutado	Empleos	Acciones que vinculan el estado a:	Financiación	Observaciones	Cuenta con Actas	
										Sí se ha inaugurado	Si no se ha inaugurado
1	Construcción de la 1ª Etapa del Edificio Académico tipo II de la Unidad Académica de Villahermosa	Construcción	100%	3,200,000.00	3,200,000.00	10	Asignación por obra	Banco	El proyecto se encuentra en fase de construcción y se ha avanzado el 100% de las acciones que vinculan al estado.	Se ha realizado la inauguración del proyecto.	Se ha realizado la inauguración del proyecto.
TOTAL:										3,200,000.00	3,200,000.00

Nombre y firma del titular del Taller de Obras y Mantenimiento de la UES
Dr. Manuel Gómez Martínez

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la UES
Dr. Manuel Gómez Martínez

1. Verificar de los informes que se adjuntan a la obra o proyecto, se está en marcha (fecha, hora, lugar, etc.)
2. En caso de haberse iniciado la obra, verificar que se esté cumpliendo con el cronograma de obra.
3. En caso de haberse iniciado la obra, verificar que se esté cumpliendo con el presupuesto de obra.

Reporte Fotográfico del Informe de Avance Mensual

Construcción de la 1ª Etapa del Edificio Académico tipo II de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

LOCALIZACION

MUNICIPIO DE VILLA TAMLÚTE DE LAS SABANAS DEPARTAMENTO DE LAS SABANAS

PLAN DE LOCALIZACION

UMICACION DE LA OBRAS PROYECTO

Referencia de foto en campo

Comentarios de los trabajos realizados

Se realizó el levantamiento topográfico para ubicar el edificio y determinar la superficie que se va a rellenar, así como los árboles que serán talados. Se inician los trabajos de relleno alcanzando un avance del 70% en este rubro




Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Elaborado por: [Signature]

Revisado por: [Signature]

Nombre y Apellido: [Name]

Matrícula: [ID Number]

Fecha: [Date]