

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: 9 de octubre de 2017

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Nombre del Titular de la Institución:</b>	<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Planeación</b>
<b>Nombre de la institución:</b>	Lic. Adela Méndez Martínez	<b>Nombre</b>	Mtra. Adriana Jiménez Miranda	
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	<b>Correo electrónico</b>	<b>Cargo</b>	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación	
<b>Entidad federativa:</b>	<a href="mailto:rectoria@uiet.edu.mx">rectoria@uiet.edu.mx</a>	<b>Teléfono</b>	9933 247769	
Tabasco	<b>Teléfono</b>	<b>Correo electrónico</b>	<a href="mailto:c.general.oxo@gmail.com">c.general.oxo@gmail.com</a>	
ClaveInst 911	(045) 9933 427849			
27EIU0001F				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA												No. de m2	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2014 (pesos s/ctvs.)			AVANCE MENSUAL									
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 30/09/2017	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?					
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora		
1	Construcción de techumbre para comensales del Taller de Alimentos y Bebidas, habilitación de sanitarios, cocina y administración del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	\$700,000.00			700,000.00	0	100	\$665,266.97	X					425
2	Construcción de rampa para acceso de personas con capacidades diferentes a los edificios 1 y 2, modernización de sanitarios y obra exterior de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	\$950,000.00			950,000.00	0	100	\$938,181.71	X					176
3	Mantenimiento de transformadores de los edificios 1 y 2 de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	\$250,000.00			250,000.00	0	100	\$230,150.22		X				
4	Construcción de Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	\$400,000.00			400,000.00	0	100	\$399,261.20		X				1,248
5	Construcción e instalación de paredes para escalada y equipamiento para el Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	\$450,000.00			450,000.00	0	100	\$425,535.00	X					18
6	Construcción de cubículos, cocineta, sala de espera, temazcal, sanitarios y almacén para taller de prácticas de la licenciatura de Enfermería Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	\$250,000.00			250,000.00	0	100	\$243,650.69		X				110
	Adquisición de Mobiliario para el Taller de Enfermería, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Productos Financieros Fam Superior 2014).	\$28,188.00				0	100	\$28,188.00		X				
	Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana, en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Economías FAM Superior 2014).	\$16,228.40				0	100	\$16,228.40		X				
	<b>Total</b>				<b>\$3,000,000.00</b>			<b>\$2,946,462.19</b>	<b>\$</b>	<b>53,537.81</b>				<b>1,977.00</b>

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y programación de la Secretaría de Finanzas del Estado, a través del Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa, quienes nos informarán en que momento se aplicarán los recursos.

Lic. Adela Méndez Martínez  
Rectora

Nombre y firma del Titular de la Institución

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa  
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZ**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
Nombre de la institución:		Arq. Emmanuel Hernández Espinosa	
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos	
Entidad federativa:	9321 058586	9931 302154	
Tabasco		<a href="mailto:proyectos.uiet@outlook.com">proyectos.uiet@outlook.com</a>	
ClaveInst 911			
27EIU0001F			

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN																				
	Obra de continuidad									Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	
	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico							
					Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos s/cts)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres						Total
Construcción de techumbre para comensales del Taller de Alimentos y Bebidas, habilitación de sanitarios, cocina y administración del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	X		2010	2015	N/A	N/A	2010	CDI	1,500,000.00	DT, EI, SI, DRS, CI, LyC	210	194	404	16	26						42
Construcción de rampa para acceso de personas con capacidades diferentes a los edificios 1 y 2, modernización de sanitarios y obra exterior de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	X		2009	2014	N/A	N/A	2009	CDI	5,500,000.00	DT, EI, SI, DRS, CI, LyC	210	194	404	16	26	42	NO	NO	SI	SI	No se cuenta en la universidad la accesibilidad adecuada para personas con capacidades diferentes.
Mantenimiento de transformadores de los edificios 1 y 2 de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.		X			N/A	N/A	N/A	N/A		DT, EI, SI, DRS, CI, LyC	210	194	404	16	26	42	NO	NO	SI	N/A	Los transformadores con que cuenta la universidad.
Construcción de Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.		X	2014	2014	N/A	N/A	N/A	N/A		LyC	31	30	61	5	11	16	NO	NO	SI	SI	Actualmente la UIET está fomentando el desarrollo del teatro.
Construcción e instalación de paredes para escalada y equipamiento para el Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	X		2010	2016	N/A	N/A		CDI	1,500,000.00	DT.	16	15	31	1	11	12	NO	NO	SI	SI	Se requiere de los espacios físicos dentro del predio de la universidad.
Construcción de cubículos, cocineta, sala de espera, temazcal, sanitarios y almacén para taller de prácticas de la licenciatura de Enfermería Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.		X	2014	2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EI	91	32	123	7	4	11	NO	NO	SI	SI	Se requiere del espacio para que los estudiantes de la licenciatura de Enfermería Intercultural.
Adquisición de Mobiliario para el Taller de Enfermería, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Productos Financieros Fam Superior 2014).																					
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana, en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Economías FAM Superior 2014).																					
<b>Total</b>																					

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y p

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZ**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

<b>Información General de la Institución</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
<b>Entidad federativa:</b>	Tabasco
<b>ClaveInst 911</b>	27EIU0001F

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA							MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		
	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/cvts.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/cvts.)
				Número	Nombre	Número	Nombre								
	Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre								
Construcción de techumbre para comensales del Taller de Alimentos y Bebidas, habilitación de sanitarios, cocina y administración del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	25/08/2014	24/10/2014	14/11/2014	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
Construcción de rampa para acceso de personas con capacidades diferentes a los edificios 1 y 2, modernización de sanitarios y obra exterior de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	25/08/2014	24/10/2014	14/11/2014	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
Mantenimiento de transformadores de los edificios 1 y 2 de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	25/08/2014	03/11/2014		0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n.	SEDE OXOLOTÁN	X		250,000			
Construcción de Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	25/08/2014	24/10/2014		0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n.	SEDE OXOLOTÁN	X					
Construcción e instalación de paredes para escalada y equipamiento para el Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	25/08/2014	09/10/2014	14/11/2014	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
Construcción de cubículos, cocineta, sala de espera, temazcal, sanitarios y almacén para taller de prácticas de la licenciatura de Enfermería Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	21/01/2015	17/04/2015	14/11/2014	0061	VILLA VICENTE GUERRERO	003	CENTLA	Calle Quintin Arauz, esq. Barrio Juárez. Col. Centro. C.P. 86761	UNIDAD ACADÉMICA VICENTE GUERRERO	X					
Adquisición de Mobiliario para el Taller de Enfermería, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Productos Financieros Fam Superior 2014).															
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana, en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Economías FAM Superior 2014).															
<b>Total</b>												<b>0</b>	<b>250,000</b>		

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y p





