



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO-ITIFE

INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACIÓN DE LAS OBRAS
PERIODO Abril-Junio de 2011

Nº. OBRA / DESCRIPCIÓN	NOMBRE / LOCALIDAD	NIVEL / MUNICIPIO	No. DE CUENTA BNM	CONSTRUCCIÓN	MOBILIARIO URBANO	GTOS. IND.	PROYECTO EJECUTIVO	PRODUCTOS FINANCIEROS	TOTAL	AVANCE FINANCIERO	Nº. DE CONTRATO / CONTRATISTA	AVANCE FISICO GLOBAL REPORTADO	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA REAL / FECHA DE RECEP.	OBSERVACION
				CONTRATADO											
FS	Universidad Intercultural	Universidad de Provincia	Monto Asignado	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	%		%	D/M/A	D/M/A	
				Ejercido											
Construcción y Equipamiento de la 2da. Etapa de la Unidad de Talleres y Laboratorios de Desarrollo Sustentable	Oxolotán	Tacotalpa	12,911,445.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		0.00%			La federación ministro los recursos a finanzas del Estado y se encuentra en proceso para su retiro por la UIET.
									SALDO TOTAL:	\$ -					