



**Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015
[Educación Superior]**

PROYECTO AJUSTADO

Nombre de la Institución de Educación Superior:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Nombre del proyecto:

Conclusión de la construcción del Edificio 1 tipo II, módulo de circulaciones verticales, equipamiento y obra exterior de la unidad académica Vicente Guerrero, Centla, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

PROYECTO DIRIGIDO A: (3)

A) Creación de nuevo (s) campi, planteles o unidades foráneas:	X	C) Incremento de Matrícula en PE de P.A/TSU y Licenciatura que aún no cuentan con al menos una generación de egresados (programas de reciente creación)	
B) Creación de nuevos programas educativos		D) Incremento de matrícula en programas de PA/TSU y licenciatura reconocidos por su buena calidad; y posgrados reconocidos en el PNPC del CONACyT	

TIPO DE PROYECTO: (3 Bis)

Nuevo:	
De continuidad:	X

**Costo total del Proyecto 2015
(Por rubro y Modalidad)**

Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	\$11,408,230.00				11,408,230.0
Equipamiento	\$ 1,400,000.00				1,400,000.0
Total	\$12,808,230.00	0.0	0.0	0.0	12,808,230.0

12808230

11408230.0

Datos del responsable del proyecto

Nombre: Lic. Adela Méndez Martínez

Cargo: Rectora Sustituta

Teléfono(s) con clave de larga distancia: (045) 9933 247769, (045)9931 931298

Dirección de correo electrónico: rectoria@uiet.edu.mx, adelachis@hotmail.com, asistenteuiet@hotmail.com

Página Web donde se informará del ejercicio del recurso: www.uiet.edu.mx

Datos del responsable operativo del proyecto

Nombre: Arq. Emmanuel Hernández Espinosa

Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos

Teléfono(s) con clave de larga distancia: (045) 9933 150554, (045) 9931 302154

Dirección de correo electrónico: proyectos.uiet@outlook.com

Justificación del Proyecto:

La Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero ubicada en el municipio de Centla, de la Universidad Intercultural de Tabasco, ha coadyuvado a que la educación superior llegue a las nuevas generaciones de habitantes del pueblo originario Yokotán, mismos que de otra forma no podrían acceder a este nivel de educación. Gracias a las gestiones realizadas a lo largo de un año, la Institución cuenta con la propiedad del terreno bajo escrituras notariadas donde se contruirá el Edificio solicitado, ya que al día de hoy, los alumnos reciben clases en aulas prestadas por la secundaria técnica estatal #4, donde la capacidad para recibir a los alumnos de nuevo ingreso para el semestre Ago-Dic 2015 rebasa la capacidad que tiene. También, este proyecto cuenta con \$ 6'032,229.00 pesos mismos que se gestionaron en el ejercicio pasado de esta misma convocatoria. Es por ello que la solicitud que se realiza a través de este proyecto, apoyará a hacer una realidad que la educación superior brindada al pueblo Yokotán, rinda frutos en sus propias instalaciones, y así, los egresados sean agentes de cambio para

Objetivo general:

Ampliar la capacidad de la infraestructura física instalada logrando concluir el primer edificio académico de la sede y con ello permitir ampliar la matrícula ya que tendremos cupo para más de 600 estudiantes, además de proporcionar seguridad a los usuarios, a los bienes materiales y los inmuebles, mejorando la imagen urbana del entorno donde se ubica.

Meta Académica del proyecto:

A través del programa, se apoyarán 3 programas educativos, por lo que para el ciclo 2015-2016, la institución incrementará su matrícula en 150 estudiantes; esto es, la institución pasará de 323 alumnos del ciclo escolar 2014-2015 a 473 alumnos en el ciclo escolar 2015-2016, sólo en los PE para los que se solicita apoyo en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015
[Educación Superior]

PROYECTO AJUSTADO

Nombre de la Institución de Educación Superior:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Objetivo particular	Meta	Acción	Monto total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Breve justificación
1.-Concluir la planta baja, construir la planta alta y equipamiento básico del edificio 1 para completar el primer edificio.	1.1.- Conclusión de trabajos pendientes y equipamiento comp	1.1.1.- Licitaciones de obra y equipamiento para concluir la planta baja	2,500,000.00	Obra	2,000,000.00	(13)
		1.1.2.- Ejecución de trabajos para concluir la planta baja		Equipamiento	500,000.00	
	1.2.- Construcción y equipamiento básico de planta alta para	1.2.1.- Licitaciones de obra y equipamiento para construir la planta alta	9,100,000.00	Obra	8,200,000.00	
		1.2.2.- Construcción de planta alta y módulo de circulaciones verticales		Equipamiento	900,000.00	
	1.3.- Construcción de obra exterior complementaria para la c	1.3.1.- Licitación de obras para ejecución de obra exterior	1,208,230.00	Obra	1,208,230.00	
		1.3.2.- Construcción de andadores, banquetas, cerca perimetral, acceso, cisterna y subestación eléctrica		Equipamiento		
TOTAL			12,808,230.00			

Objetivo Particular 1: OBRA

Número de Meta	Número de Acción	Obra	Descripción de la obra	Sede	Municipio	Recurso asignado 2015	m ² programados	Fecha prevista para la conclusión de la obra programada	Número de Beneficiarios	Impacto	Observaciones
1.1	1.1.2	Conclusión de la planta baja	Son los trabajos necesarios para terminar la construcción de 7 aulas y sanitarios en la planta baja, tales como pisos, pintura Es la construcción de 4 aulas, centro de cómputo, biblioteca, área administrativa, servicios sanitarios y	Vicente Guerrero	Centla	\$2,000,000.00	760.00	sep-15	473 estudiantes (2015-2016) 16 docentes-investigadores 24 administrativos	Se habilitará la planta baja del primer edificio de la sede en Vicente Guerrero y con ello se contará con espacios para la impartición de clases	Debido al tiempo que tarda la firma de los convenios correspondientes y licitación, se considera una duración de la misma de 3 meses
1.2	1.2.2	Construcción de planta alta y módulo de circulaciones verticales	Es la construcción de 4 aulas, centro de cómputo, biblioteca, área administrativa, servicios sanitarios y	Vicente Guerrero	Centla	\$8,200,000.00	960.00	abr-16	473 estudiantes (2015-2016) 16 docentes-investigadores 24 administrativos	Se contará con un edificio propio para la impartición de clases y actividades	Esta acción puede convenirse con las anteriores, considerando un tiempo de ejecución de 2 meses

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015
[Educación Superior]

PROYECTO AJUSTADO

Nombre de la Institución de Educación Superior:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

1.3	1.3.2	Construcción de obra exterior para la operatividad mínima del edificio.	Es la construcción de la infraestructura necesaria para acceder al edificio, para asegurar el abasto de agua y suministro de energía eléctrica para operar de forma eficiente.	Vicente Guerrero	Centla	\$1,208,230.00	250.00	abr-16	473 estudiantes (2015-2016) 16 docentes-investigadores 24 administrativos	Facilitar la accesibilidad de los usuarios al edificio y asegurar el suministro de agua y de energía eléctrica para la correcta operación del edificio	Esta acción puede convenirse con la anterior, considerando un tiempo de ejecución de 8 meses
Monto total asignado para esta acción						\$11,408,230.00					

Objetivo Particular 1: EQUIPAMIENTO

Número de Meta	Número de Acción	Descripción	Concepto	Costo unitario \$	Cantidad requerida	Unidad de medida	Recurso asignado 2015	Justificación	Fecha prevista para conclusión de la acción
1.1	1.1.1	Licitación para la adquisición del equipamiento de la planta baja	Mobiliario aulas	500,000.00	1	otra(s)	500,000.00	Mobiliario indispensable para la adecuada impartición de las asignaturas correspondientes a los programas educativos	abr-16
1.2	1.2.1	Licitación para la adquisición del equipamiento de la planta alta	Equipo de cómputo	900,000.00	40	pieza(s)	600,000.00	Computadoras e impresoras para centro de cómputo y oficinas administrativas	abr-16
			Mobiliario		1	otra(s)	300,000.00	Mobiliario básico para oficinas y centro de cómputo.	abr-16
Monto total asignado para esta acción:				1,400,000.00			1,400,000.00		

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015
[Educación Superior]

PROYECTO AJUSTADO

Nombre de la Institución de Educación Superior:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

571200024	Enfermería Intercultural	2	27EIU0002E	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla	Centla	234	333	442	539	550
TOTAL						323	451	590	726	750

Matrícula TOTAL del ciclo actual (todos los niveles y modalidades educativas): 323

Total de Programa(s) Educativo (s) que serán beneficiado(s) con la ejecución del proyecto

	P.A.	Lic.	Esp.	Mae.	Doc.	Total
(19) Nuevos PE propuestos	1	1				1
(20) PE de Pregrado reconocidos por su calidad y de posgrado reconocidos en el PNPC						
(21) PE de Pregrado No evaluables	3	3				3
Total	4	4				4

Número de empleos que se generarán con la realización del proyecto 2015: 40

Número de académicos beneficiados con la realización del proyecto 2015: 24

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa del Departamento de Proyectos Estratégicos	N/A	Lic. Adela Méndez Martínez Rectora Sustituta
Responsable del proyecto		Responsable de la IES