

Oficio No. UIET/REC/358/2019

Asunto: El que se indica
Oxolotán, Tacotalpa Tabasco, 04 de octubre de 2019.

DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DGESU/SES.
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE. -

AT'N. MARÍA DEL ROCIO CHAVEZ MAYO
SUBDIRECTORA DE FOMENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por medio del presente, envío el informe del mes de septiembre 2019, correspondiente al programa del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019** con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales asignados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"




Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora



C.c.p. Mtra. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Despacho de la Coordinación Administrativa de la CGEIB
Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Educación Media Superior y Superior CGEIB-SEP
Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación UIET.
Arq. Emmanuel Hernández Espinosa.- Jefe del Depto. de Proyectos Estratégicos.
Archivo/minutario.
AMM/lor*



2019

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE PORTALEAMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: sep-2019 FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco Entidad federativa: Tabasco Clase Inst #11: 37MSU0008N

Nombre: Mtro. Adrián Jiménez Miranda Cargo: Director de la Unidad de Planeación, Desarrollo y Evaluación Teléfono: 9933 780890 Correo electrónico: a.generat_mse@gmail.com

RESPONSABLES

Nombre: Mtro. Adrián Jiménez Miranda Cargo: Director de la Unidad de Planeación, Desarrollo y Evaluación Teléfono: 9933 780890 Correo electrónico: a.generat_mse@gmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Table with columns for project name, type, budget, and progress details. Includes a sub-table for 'GLOBAL DEL PROYECTO' with rows for AULAS, SANITARIOS, PASILLOS, and a TOTAL row.

OBRA CONCLUIDA

Table for 'OBRA CONCLUIDA' with columns for inauguration status and receipt details (Acta, Amount).

Signature block for M.A.P. Adrián Jiménez Miranda, Director de Planeación, Desarrollo y Evaluación.

Signature block for Mtro. Adrián Jiménez Miranda, Director de Planeación, Desarrollo y Evaluación de la U.I.E.S.

* Avance del recurso autorizado, no coincide con avance total del proyecto/edificio. 1 De capturar los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto fotos como sus croquis. 2 En esta sección se reflejarán de forma breve y concisa los trabajos a realizar, referidos que se van realizando en el reporte fotográfico. 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.


REPORTE FOTOGRAFICO DEL IMPORTE DE AVANCE MENSUAL

1 Nombre de la obra: Construcción de la segunda Etapa del Edificio Académico tipo II de la Unidad Académica "Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.




Porcentaje de avance

0%



Referencia de fotos en croquis



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



F1: Paredes principales



F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:

En conjunto con el Instituto Tabasqueño de Infraestructura Educativa y la Secretaría del Estado, se avanzó en la obra en 5 meses del presente año. Actualmente se avanza en la construcción ejecutando un proceso conjunto con el Gobierno del Estado.

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Fachada posterior



F4: Exterior



F5: Interior de cada

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de la Obra y Responsable de la IES