

Por mi conducto y con base en los Lineamientos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior), para el ejercicio fiscal 2014, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, presenta para evaluación el proyecto con las características que a continuación se mencionan:

Nombre del proyecto:

Construcción y Equipamiento en primera etapa del Edificio 1 de la Unidad Académica tipo II de Villa Vicente Guerrero, Centla, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

PROYECTO DIRIGIDO A:

A) Creación de nuevo (s) campi, planteles o unidades foráneas:	X	C) Incremento de matrícula en PE de PA/TSU y Licenciatura que aún no cuentan con al menos una generación de egresados (programas de reciente creación).
B) Creación de nuevos programas educativos		D) Incremento de matrícula en programas de PA/TSU y licenciatura reconocidos por su buena calidad; y posgrados reconocidos en el PNPC del CONACyT

TIPO DE PROYECTO:

Nuevo:	X
De continuidad:	

Costo total del Proyecto 2014

(Por rubro)

Obra	Equipamiento	Total
\$6,173,429.00	\$ -	\$ 6,173,429.00

Datos del responsable del proyecto

Nombre: Emmanuel Hernandez Espinosa  
 Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos  
 Teléfono(s) con clave de larga distancia: 045 9933150554  
 Dirección de correo electrónico: proyectos.riet@outlook.com  
 Página Web donde se informará del ejercicio del recurso: www.riet.edu.mx

Datos del responsable operativo del proyecto

Nombre: Emmanuel Hernandez Espinosa  
 Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos  
 Teléfono(s) con clave de larga distancia: 045 9933150554  
 Dirección de correo electrónico: proyectos.riet@outlook.com

Justificación del Proyecto:

La creación de la extensión académica de Villa Vicente Guerrero, en el municipio de Centla, Tabasco brinda la oportunidad a los jóvenes de la región de tener acceso a una educación profesional de calidad cerca de sus lugares de origen, evitando tener que desplazarse para continuar con su formación profesional. Con la construcción de estos espacios se contribuye a que la población estudiantil y docente tenga áreas óptimas para el mejor desarrollo académico, prácticas profesionales y funciones sustantivas requeridas para su adecuado desempeño y preparación; Así reducir el rezago educativo y cumplir con los objetivos y metas trazadas por el gobierno federal y estatal.

Objetivo general:

El objetivo es proporcionar a los estudiantes, docentes y administrativos instalaciones suficientes y confortables, con la tecnología adecuada a su nivel escolar, a fin de impulsar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente se atiende una matrícula de 195 estudiantes en tres programas educativos, y que de acuerdo al crecimiento proyectado para el ciclo escolar 2014-2015 se pretende atender 384 estudiantes. Que tiene una zona de influencia de 15 localidades ubicadas a Villa Vicente Guerrero, Centla. Donde predomina hablantes de la lengua Yokotan.

Meta Académica del proyecto:

A través del programa, se apoyarán tres programas educativos, por lo que para el ciclo 2014-2015, la institución tiene estimado incrementará su matrícula de 195 alumnos del ciclo escolar 2013-2014 a 384 alumnos en el ciclo escolar 2014-2015, sólo en los PE para los que se solicita apoyo.

Objetivo particular	Meta	Acción	Recurso total solicitado 2014	Breve justificación
1.- Unidad académica tipo II	1.1- Elaboración de proyecto ejecutivo	1.1.1.- Asesoría	50,000.00	Recibir la asistencia especializada para implementar el uso de energías renovables, a si como del equipo especializado.
		1.1.2.- Estudio preliminares	67,029.00	nos permira conocer la tanga del terreno para el calculo de estructura.
		1.1.3.- Elaboración del proyecto ejecutivo	475,000.00	Proporcionar al ITIFE los planos, catalogos de conceptos y especificaciones para llevar a cabo el proceso de licitación
	1.2.- Construcción	1.2.1.- Licitación de la Obra	0.00	A traves del ITIFE realizar el proceso de licitación y asignación de la obra a una empresa responsable, solvente y capaz de realizar los trabajos solicitados.
		1.2.2.- Ejecución de la Obra	5,405,000.00	Construcción del edificio.
		1.2.3.- Gastos indirectos	176,400.00	Pago por la supervisión, asesoría y seguimiento de la ejecución de la obra por el ITIFE.
			Total	6,173,429.00

Por mi conducto y con base en los Lineamientos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior), para el ejercicio fiscal 2014, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, presenta para evaluación el proyecto con las características que a continuación se mencionan:

Nombre del proyecto:

Construcción y Equipamiento en primera etapa del Edificio 1 de la Unidad Académica tipo II de Villa Vicente Guerrero, Centla, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

Objetivo Particular 1: OBRA

Número de Meta	Número de Acción	Obra	Sede	Municipio	Recurso solicitado 2014	m <sup>2</sup> programados	Fecha tentativa de conclusión de la obra	Beneficiarios	Impacto	Observaciones
1.1.-	1.1.1.-	1.- Unidad académica tipo II	Villa Vicente Guerrero	Centla	50,000.00	0	01/06/2014	Se beneficiará a 384 estudiantes ciclo escolar 2014-2015, 20 Profesores y 10 Administrativos y la comunidad en	Obtener las especificaciones adecuadas para su implementación en el proyecto.	Es necesario contratar un despacho que cuente con la experiencia en el manejo de energías renovables.
1.1.-	1.1.2.-	1.- Unidad académica tipo II	Villa Vicente Guerrero	Centla	67,029.00	0	01/07/2014	Se beneficiará a 384 estudiantes ciclo escolar 2014-2015, 20 Profesores y 10 Administrativos y la comunidad en	Conocer la resistencia del terreno para elaborar el calculo estructural del proyecto ejecutivo, así como los estudios de impacto ambiental.	Se requiere la elaboración de los estudios por despachos especialistas.
1.1.-	1.1.3.-	1.- Unidad académica tipo II	Villa Vicente Guerrero	Centla	475,000.00	0	01/09/2014	Se beneficiará a 384 estudiantes ciclo escolar 2014-2015, 20 Profesores y 10 Administrativos y la comunidad en	Proyecto ejecutivo con las especificaciones necesarias para licitar y ejecutar la obra.	La elaboración del proyecto puede tener una duración de tres meses.
1.2.-	1.2.1.-	1.- Unidad académica tipo II	Villa Vicente Guerrero	Centla	0.00	0	01/10/2014	Se beneficiará a 384 estudiantes ciclo escolar 2014-2015, 20 Profesores y 10 Administrativos y la comunidad en	Asignar la construcción del edificio a una empresa responsable, solvente y competente para la ejecución de la obra.	El proceso de licitación tarda de 45 a 60 días y lo realiza el ITIFE.
1.2.-	1.2.2.-	1.- Unidad académica tipo II	Villa Vicente Guerrero	Centla	5,405,000.00	1,200	01/05/2015	Se beneficiará a 384 estudiantes ciclo escolar 2014-2015, 20 Profesores y 10 Administrativos y la comunidad en	Se construye la obra negra de la planta baja de un edificio tipo II	El ITIFE es la dependencia encargada de administrar y supervisar la ejecución de la obra.
1.2.-	1.2.3.-	1.- Unidad académica tipo II	Villa Vicente Guerrero	Centla	176,400.00	0	01/05/2015	Se beneficiará a 384 estudiantes ciclo escolar 2014-2015, 20 Profesores y 10 Administrativos y la comunidad en	Pagar los servicios de la dependencia encargada de administrar y supervisar la ejecución de la obra (ITIFE).	Equivale al 3 por ciento del valor de la obra.
Monto total solicitado para esta acción					6,173,429.00	3,900				

Objetivo Particular 1

Número de Meta	Número de Acción	Descripción	Concepto	Costo unitario \$	Cantidad requerida	Unidad de medida	Recurso solicitado 2014	Justificación	Fecha programada para conclusión de
Monto total solicitado para esta acción:									

Objetivo Particular 2: OBRA

Número de Meta	Número de Acción	Obra	Sede	Municipio	Recurso solicitado 2014	m <sup>2</sup> programados	Fecha tentativa de conclusión de la obra	Beneficiarios	Impacto	Observaciones
Monto total solicitado para esta acción										

Por mi conducto y con base en los Lineamientos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior), para el ejercicio fiscal 2014, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, presenta para evaluación el proyecto con las características que a continuación se mencionan:

Nombre del proyecto:

Construcción y Equipamiento en primera etapa del Edificio 1 de la Unidad Académica tipo II de Villa Vicente Guerrero, Centla, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

Objetivo Particular 4: EQUIPAMIENTO

Número de Meta	Número de Acción	Descripción	Concepto	Costo unitario \$	Cantidad requerida	Unidad de medida	Recurso solicitado 2014	Justificación	Fecha programada para
Monto total solicitado para esta acción:									

Objetivo Particular 3: OBRA

Número de Meta	Número de Acción	Obra	Sede	Municipio	Recurso solicitado 2014	m <sup>2</sup> programados	Fecha tentativa de	Beneficiarios	Impacto	Observaciones
Monto total solicitado para esta acción:										

Matrícula total alumnos en los NUEVOS programas educativos materia del proyecto  
(Anotar la MATRÍCULA TOTAL DE ALUMNOS por ciclo escolar que se espera atender con recursos del fondo -Modalidad A y/o B-)

Programas Nuevos		Nivel 1= PA; 2= Lic. 3= Esp.; 4= Mae.; 5= Doc.	PE Nuevo ubicado en: 1= Nuevo campus 2= Campus ya existente	Escuela/Facultad/DES		Municipio	Matrícula proyectada					
Cve 911	Nombre del PE			Cve 911	Nombre Esc/Fac/DES		2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
<b>TOTAL</b>							0	0	0	0	0	0

Matrícula total alumnos en los programas educativos EXISTENTES, materia del proyecto

(Anotar la MATRÍCULA TOTAL DE ALUMNOS por ciclo escolar que se espera atender con recursos del fondo -Modalidad C y D-)

Programas Existentes		Nivel 1= PA; 2= Lic. 3= Esp.; 4= Mae.; 5= Doc.	1= PE de Pregrado reconocido por su calidad. 2= PE de Posgrado reconocido en el PNPC.	Escuela/Facultad/DES		Municipio	Matrícula Total 2013-2014	Matrícula total proyectada					
Cve 911	Nombre del PE			Cve 911	Nombre Esc/Fac/DES			2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
541200022	Desarrollo Rural Sustentable	Lic.		27EIU0002E	Unidad académica de Villa Vicente Guerrero, Centla	Centla	31	61	93	124	157	167	177
533507285	Desarrollo Turístico	Lic.		27EIU0002E	Unidad académica de Villa Vicente Guerrero, Centla	Centla	40	79	120	162	206	220	234
571200024	Enfermería Intercultural	Lic.		27EIU0002E	Unidad académica de Villa Vicente Guerrero, Centla	Centla	124	244	367	494	624	661	701
<b>TOTAL</b>							195	384	580	780	987	1,048	1,112

Matrícula TOTAL del ciclo actual (todos los niveles y modalidades educativas): 195

Total de Programa(s) Educativo (s) que serán beneficiado(s) con la ejecución del proyecto

	P.A.	Lic.	Esp.	Mae.	Doc.	Total
Nuevos PE propuestos						
PE de Pregrado reconocidos por su calidad						
PE de Posgrado reconocidos en el PNPC						
PE de Pregrado No evaluables		3				3
<b>Total</b>		3				3

Número de empleos que se generaran con la realización del proyecto 2014: 50

Número de académicos beneficiados con la realización del proyecto 2014: 20

Dr. Emmanuel Hernandez Espinosa

Responsable del proyecto

Lic. Leonardo Méndez May

Responsable de PES